

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4404/QĐ-UBND

*Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2015***QUYẾT ĐỊNH****Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện của Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường****ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thỏa thuận tài trợ Dự án Sinh kế Nông thôn bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường ký kết ngày 31/7/2009; Sửa đổi lần 2 ký kết ngày 30/7/2013; Sửa đổi lần 3 ký kết ngày 12/9/2014 giữa Chương trình Viện trợ Niu Di-lân (NZAP) và UBND tỉnh Bình Định; Và thỏa thuận của Nhà tài trợ về kế hoạch năm 2015 của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ/UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án Sinh kế Nông thôn Bền vững tỉnh Bình Định - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 984/SKHĐT-KTN ngày 30/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh như sau:

1. Thời gian thực hiện Dự án:

“Thời gian thực hiện Dự án: Từ ngày 01/8/2009 đến ngày 30/9/2015. Trong đó: Thời gian thực hiện các hoạt động của Dự án từ ngày 01/8/2009 đến ngày 31/5/2015; Thời gian quyết toán Dự án hoàn thành từ ngày 01/6/2015 đến ngày 30/9/2015”.

2. Kinh phí thực hiện Dự án: theo các Quyết định đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2.